
 Byggebilleder - Uge for uge  45-1 

Elementmontage snart færdig. 

EGTVED VARMEVÆRK Amba 
Søndergade 35  
6040 Egtved 

  

Tegning lånt fra LIN-KA 

Ydervæggen i biomasselageret består af to vægge, 
for at give den nødvendige ventilation i rummet. 

 
Elementmontagen er planlagt til at være færdig 
torsdag eftermiddag. Malere og elektriker er så 
småt begyndt med deres arbejde.  
 
Inden længe begynder smede og tømrere. 
Jordfolkene kommer tilbage, og skal gøre 
”gårdspladsen” klar med kantsten, etc. Der er 
stadigvæk masser af aktivitet at tage fat på.  
 
Mandag i denne uge blev der ikke arbejdet med 
kran på grund af blæsten.  

Her er det ”hydraulikrummet” der 
arbejdes på at etablere.. 


