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Det nederste af skorstenen er 
ankommet—nemlig boltekransen. 
Det skorstenen skal fastgøres i. Tegning lånt fra LIN-KA 

 
Vi udnævner uge 41 til 
”Store gulvstøberuge”. Her 
godt 10 uger inde i 
byggeriet er vi så vidt at alle 
gulve i stueplan skal støbes. 
Forskallingsfolk har gennem 
længere tid gjort klar til det. 
Det er jo også sket i 
samarbejde med andre 
firmaer, der har sat kantjern 
til gruber og porte. Der er 
armeret rundt om masser af 
fjernvarme-,  vand, kloak, 
tagnedløbsrør for blot at 
nævne nogle. Byggeriet er 
også en ”ormegård” af 
kabelrør, hvor der til den tid 
skal trækkes el, signaler 
m.m. 

11 kubikmeter certificereret beton pr bil pumpes ind 
på biomassegulvet. 

 
 
Imens det ene gulv støbes færdigt — 
gøres de næste klar. Hele gulvstøbe-
processen skal være klar i uge 41 (på 
fredag). Næste uge starter nye 
håndværkere med at opsætte 
betonelementer til vægge, hvoraf de 
største vejer ca. 20 tons. Elementerne er 
produceret i Randers, og bliver ”lagret” 
på pladsen inden montage. Der skal fra 
varmeværkets side lyde en TAK for den 
store indsats med at holde byggeriets 
stramme tidsplan.  Det har været dejligt 
at se den produktivitet, der har været lagt 
for dagen af alle mand. 


