



I alt stilfærdighed har vi fået ny opsætning på vores hjemmeside. Opdateringen er sket i forbindelse med fornyelse af aftale med firmaet Erhvervs Webdesign. Vi får et lettere grafisk udtryk. Vort nye rød/grønne LOGO.

Alle undersider skal nu revideres, og det vil ske hen over hele året. Funktionen med flytteaflysninger er optimeret, så den er lettere at anvende.



Egtved Varmeværk AmbA er med årsskiftet begyndt på sit 63. regnskabsår.

Det betyder blandt andet at bestyrelsen enstemmigt har vedtaget at sætte afregningsprisen for 2020 ned med 15,00 kr. pr MWh: Fra 535 til 520,00 excl. moms. **Inklusiv moms er den variable varmepris 650,00 kr.**

Det betyder en gennemsnitlig besparelse på varmeprisen på godt 300,00 kr. pr forbruger/år.

Bestyrelsen har sat budgetprisen for 2021 til 520,00 ex. moms / 650,00 inklusiv moms.

Fast afgift, målerleje og alle gebyrer er uændrede.



Ny Produktion består af to produktionsplatforme. Kedeldel og en varmepumpedel. Den kritiske vej gennem hele projektet har været varmepumpedelen idet det var et krav at denne skulle kunne producere inden udgangen af kalenderåret 2020. Kravet skulle være opfyldt, for at være berettiget til et tilskud på ca. 2½ mio. kr. I byggefasen har det hele tiden været varmepumperummet der havde første prioritet. Støbning af sokkel, rejsning af elementer, vand, strøm, lofter, maling 1. gang har været startet i dette rum, således at maskinmontagen af varmepumpen kunne ske så tidligt som muligt. På et tidspunkt, kort før jul, så det meget sort ud - om vi kunne nå det. En lang historie gøres kort:

Jo - vi nåede det! Som et af de sidste anlæg, hvis ikke det sidste, kunne Egtved Varmeværks varmepumpe primo uge 53 præstere en produktion, således at der kunne udfærdiges en rapport for grundlag til dokumentation og udbetaling af tilskud. Det var ikke med vores gode vilje at vi deltog i kampen om at blive det sidste værk med tilskud til VP produktion. Det var ved at være lidt for spændende!

Stor tak og ros til de leverandører, medarbejdere der ihærdigt og utrætteligt nåede driftssætning inden tidsgrænsens udløb.

Mandag i uge 2 starter maskinmontagen af kedlen, efterfølgende halmbanen for at afslutte med walking floor anlægget til biomassen. Hele byggeriet er stadig rettidigt, og vi alle i Egtved Varmeværk glæder os utrolig meget til at komme i gang med at arbejde med det her isenkram. Det vil betyde lavere priser for den enkelte forbruger. Egtved Varmeværk vil også fremlægge plan for at få fjernvarme til fremtidige udstykninger i byen samt konverteringsforslag til de boligejere, der i dag har naturgas. 2021 bliver spændende.

