



Der svejses og graves både inde og ude. Ny produktion forbindes rørmæssigt med solfangerbygningen. I samme tracé lægges det kabel, der fra omfartsvejen skal forsyne bygningerne med strøm. Tagdækkerne rumsterer på bygningerne. Elektrikerene kan stadig trække flere kabler for at det skal passe med tegningerne. Tømmerne har forskallet lofter, blændet vinduerne midlertidigt af for vind og vejr - og når der er støbt gulv på 1 sal, går de i gang med at bygge letvægge til ruminddelingen der.