



Entreprenøren arbejder sig igennem alt det jord der skal fjernes. Der er i byggefeltet flere forskellige jordtyper og ikke alle har lige god bæreevne for vort byggeri. "Dårlig" bund fjernes for at sikre den kommende bygning imod sætninger.

Så er vi i gang. I den forløbne uge er El og vand blevet omlagt, da det gik henover det byggefelt entreprenøren skal grave i.

Al asfaltbelægning i byggefelter er sammen med meget bevoksning fjernet.



Gravearbejdet fortsætter i næste uge samtidig med at der fyldes sand i det der allerede er gravet væk.

Du må ikke forvente at der kommer nye billedsider hver uge, men som minimum når en ny byggefase indledes.

Med venlig hilsen  
Egtved Varmeværk AmbA.